

ATODIAD C CYNLLUN GWEITHREDU

Cyfeirnod y mesur	Mesur	Cyfeirnod y cam gweithredu	Cam gweithredu	Lleoliad	Math o weithred	Amserlen	Cost	Opsiynau cyllid	Statws
1	Cynnal cofrestr effeithiol o ddigwyddiadau	A1	Cadw'r gofrestr digwyddiadau yn gyfredol, gyda pherchnogaeth tîm hyfforddedig a dynodedig gan gynnwys cydweithredu a rhannu data gyda'r Gwasanaeth Tân, Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A2	Adolygu'r gofrestr yn systematig ddwywaith y flwyddyn i nodi patrymau a ffynonellau llifogydd	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
2	Ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd	A3	Cynnal ymchwiliadau adran 19 yn brydlon, ac o fewn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru cyn gynted ag y cyrhaeddir y trothwy	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A4	Cynnal ymchwiliadau cyflym i lifogydd lleol lle na chyrhaeddwyd trothwy adran 19 i nodi ffynonellau, llwybrau, derbynyddion cylchol	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
3	Dealltwriaeth o risg yn y dyfodol	A5	Cynnal asesiad o risg gronnoI gan gynnwys newid mewn poblogaethau, cynlluniau datblygu, newid yn yr hinsawdd, newid gwasanaethau a diraddio asedau	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Yn parhau
		A6	Nodi rhaglen ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf o ran mapio dŵr wyneb neu gyrsiau dŵr cyffredin lle nad yw setiau data cenedlaethol o bosibl yn adlewyrchu risg leol ar hyn o bryd nac yn y dyfodol. Ystyried hefyd cynnwys trefniadau cynnal a chadw, rhwystrau a methiant asedau o fewn diweddariadau mapio	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A7	Defnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau a chynllunio buddsoddiad	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
4	Ymateb brys	A8	Parhau i weithio gyda Fforwm Gwynnwch Lleol Dyfed–Powys i gynnal cynlluniau ymateb rhanbarthol	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A9	Diweddarau'r cynllun ymateb brys a'i adolygu bob pum mlynedd	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A10	Ymgymryd ag ymarferion digwyddiad / hyfforddiant efelychiadol rheolaidd gan brofi effeithiolrwydd cynlluniau ymateb brys a hyfforddi staff mewn dulliau ymateb	CSP	Parodrwydd	Canolig (dwy i bum mlynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A11	Nodi a ellid gweithredu unrhyw rybuddion a arweinir gan y cyngor i roi rhybudd am lifogydd dŵr wyneb neu gyrsiau dŵr bach	CSP	Parodrwydd	Canolig (dwy i bum mlynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A12	Parhau gyda galwadau aml-asiantaeth cyn digwyddiad i asesu risgiau ymlaen llaw ar gyfer digwyddiadau a ragwelir	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau

This item is also available in English / Mae'r eitem hon ar gael yn Saesneg hefyd.

Cyfeirnod y mesur	Mesur	Cyfeirnod y cam gweithredu	Cam gweithredu	Lleoliad	Math o weithred	Amserlen	Cost	Opsiynau cyllid	Statws
		A13	Nodi a fyddai gosod telemetreg neu deledu cylch cyfyng ar asedau risg uchel o fudd i dimau gweithredol yn y cyfnod cyn y digwyddiadau a ragwelir er mwyn canolbwyntio ymdrechion ar barodrwydd	CSP	Parodrwydd	Canolig (dwy i bum mlynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
5	Adnoddau a gallu awdurdodau llifogydd lleol arweiniol	A14	Asesu anghenion staff / cyllideb / cynllun recriwtio yn flynyddol i gyflawni amcanion y strategaeth	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A15	Nodi anghenion hyfforddi a sefydlu cynllun hyfforddi ar gyfer yr holl weithgareddau sy'n ymwneud â llifogydd	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A16	Cynnal ymarferion cynllunio ar gyfer olyniaeth, gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo ymhlith staff	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
6	Cymunedau'n deall perygl llifogydd i'w heiddo a sut i leihau'r effaith – yn gorfforol ac yn seicolegol	A17	Cyngor Sir Penfro yn darparu cyngor clir ynghylch cymorth ariannol, yswiriant ac ati ar-lein	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A18	Cyngor Sir Penfro yn codi ymwybyddiaeth gymunedol o lifogydd, trefniadau adrodd, a pharatoi gwydn gan ddefnyddio offer fel cyfryngau cymdeithasol	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A19	Gweithio gydag awdurdodau llifogydd lleol arweiniol, awdurdodau rheoli risg a Llywodraeth Cymru i sefydlu strategaeth gyfathrebu i rymuso preswylwyr a pherchnogion eiddo (gan gynnwys perchnogion cartrefi gwyliau) i amddiffyn eu heiddo rhag llifogydd, gan gynnwys gallu eiddo i wrthsefyll llifogydd	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A20	Annog a grymuso grwpiau llifogydd cymunedol i hyrwyddo gwytnwch ac addysg leol	CSP	Parodrwydd	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A21	Ychwanegu ymgysylltu cymunedol a chodi ymwybyddiaeth mewn unrhyw gynlluniau neu waith mawr	CSP	Parodrwydd	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
7	Datblygu	A22	Parhau i gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol yn unol â dull safonol Nodyn Cyngor Technegol 15. Adolygiadau cynllunio parhaus ac ati	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A23	Adolygu camau gweithredu i sicrhau perthnasedd ar ôl mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol 2 Cyngor Sir Penfro	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
		A24	Datblygu polisi / ymagwedd ar gyfer datblygu ym mharthau llifogydd 2 a 3 yn y de-orllewin sy'n ymwneud â diweddariad Nodyn Cyngor Technegol 15 sydd ar fin digwydd	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A25	Datblygu dull neu bolisi ar gyfer safon uwch o wytnwch wrth ddatblygu	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A26	Datblygu cynllun lleol ar gyfer rheoli safleoedd datblygu mewn perygl yn y de-orllewin	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau

Cyfeirnod y mesur	Mesur	Cyfeirnod y cam gweithredu	Cam gweithredu	Lleoliad	Math o weithred	Amserlen	Cost	Opsiynau cyllid	Statws
8	Cyflawni swyddogaeth corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy, gan gynnwys gorfodi	A27	Cadarnhau cyllid ar gyfer mabwysiadu a chynnal a chadw a chlustnodi'r cyllid bob blwyddyn	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A28	Egluro'r broses fabwysiadu ar gyfer asedau o dan awdurdod corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A29	Datblygu cynllun cynnal a chadw ar gyfer asedau wedi'u mabwysiadu	CSP	Atal	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A30	Hyfforddiant staff / meithrin gallu: dylunio a chynnal a chadw systemau draenio cynaliadwy	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A31	Parhau i wella gwasanaethau dewisol i gefnogi hyrwyddo systemau draenio cynaliadwy o ansawdd da a'r buddion ehangach sy'n gysylltiedig	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A32	Sicrhau arbenigedd a gallu o fewn awdurdodau llifogydd lleol arweiniol a chydweithio agos â'r awdurdod cynllunio lleol	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A33	Hyfforddi staff yr awdurdod cynllunio lleol i sicrhau bod swyddogaeth corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy yn cael ei amlygu a bod tîm y corff hwnnw yn cael ei hysbysu adeg cyflwyno cynllun, cyn cymeradwyo	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A34	Ymgysylltu'n gynnar â datblygwyr ac ymgeiswyr ac ymdrin â rheoli risg ar sail dalgylch	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
9	Datblygu cynlluniau cynnal a chadw / rheoli asedau	A35	Adolygu'r gofrestr asedau yn flynyddol, gosod amserlen cynnal a chadw gan gynnwys gwaith rheolaidd a gwaith heb eu gynllunio. Sicrhau bod y categorïddio wedi'i osod a'i ddeall. Ystyried diraddio asedau a sefydlu cynllun ar gyfer dewisiadau amgen	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A36	Cwblhau / parhau arolygon a digideiddio cwlferi ac asedau draenio	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A37	Llenwi'r gofrestr gan fanylion ceisiadau cyrff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy / cyrsiau dŵr cyffredin yn rhagweithiol	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A38	Adolygu categorïddio a blaenoriaethu risgiau cwlferi. Digideiddio categorïau; asesiad o ddull gweithredu ar sail risg; adolygu amserlen arolygu	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A39	Penderfynu a ddylai unrhyw asedau gael eu dynodi yn unol ag adran 21 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr a datblygu prosesau adolygu	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A40	Datblygu cynllun / rhaglen cynnal a chadw / gwelliannau gydag adolygiadau rheolaidd, e.e. systemau draenio cynaliadwy, ôl-osod, atebion ar sail natur / rheoli llifogydd yn naturiol	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A41	Datblygu / diweddarau amserlenni ymateb brys / amserlenni arolygu ar gyfer asedau allweddol a'u hadolygu'n rheolaidd	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau

Cyfeirnod y mesur	Mesur	Cyfeirnod y cam gweithredu	Cam gweithredu	Lleoliad	Math o weithred	Amserlen	Cost	Opsiynau cyllid	Statws
10	Hyrwyddo atebion ar sail natur o fewn unrhyw gynlluniau newydd neu gynlluniau i'w gwella	A42	Adolygu cynllun gweithredu bioamrywiaeth ac ati gyda'r tîm bioamrywiaeth i nodi targedau a chyfleoedd ar gyfer cydweithio a manteision ehangach	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
		A43	Canllawiau datblygwyr neu ddogfen cynllunio atodol ynghylch gwlyptiroedd ac opsiynau eraill o ran atebion ar sail natur	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A44	Adolygu / diweddarau cynlluniau rheoli gwarchodfeydd natur lleol / cyrsiau dŵr	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A45	Datblygu ymgyrch ymwybyddiaeth tîrfeddianwyr (mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru)	CSP	Atal	Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A46	Gweithredu'r broses ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol / atebion ar sail natur fel ystyriaeth ddiodyn ar gyfer buddsoddiad cyn mesurau strwythurol	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A47	Annog atebion strydlun sy'n ymgorffori rheoli llifogydd yn naturiol / atebion ar sail natur ac ati pryd bynnag y gwneir gwaith stryd	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
11	Gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau rheoli risg i greu Sir Benfro wydn	A48	Sefydlu gweithgor awdurdodau rheoli risg a threfnu cyfarfodydd rheolaidd o leiaf unwaith y flwyddyn	CSP	Atal	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A49	Sefydlu strategaethau cydgysylltiedig gyda'r un cyfeiriad a themâu tebyg. Cymryd rhan weithredol ac ymgynghori ym mhob cynllun, waeth beth fo'r awdurdod rheoli risg arweiniol, i sicrhau cyfeiriad, cydweithrediad a chyfeiriad cyson	CSP	Atal	Cylchol	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A50	Cyfranogiad gweithredol gyda gweithgorau rhanbarthol	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
		A51	Parhau i rannu gwybodaeth yn rheolaidd	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
12	Tîrfeddianwyr yn deall eu rhwymedigaethau cyfreithiol a'u hawliau glannau afon	A52	Cyhoeddi neu nodi dolen i ganllawiau clir ar y wefan ar gyfer perchnogion glannau afon	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A53	Meithrin perthnasoedd cydweithredol ac ymgysylltu â pherchnogion glannau afon	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A54	Cadw cofrestr o'r prif dirfeddianwyr glannau afon, yn enwedig y rheini ag asedau risg uchel	CSP	Atal	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A55	Egluro a chychwyn system gorfodi o fewn Cyngor Sir Penfro lle bo angen, gan gynnwys hyfforddiant staff ar orfodi meddal a chaled	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
13	Gwneud y mwyaf o gyfleoedd	A56	Adolygiad traws-ddisgyblaethol o'r cynlluniau sydd ar y gweill	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau

Cyfeirnod y mesur	Mesur	Cyfeirnod y cam gweithredu	Cam gweithredu	Lleoliad	Math o weithred	Amserlen	Cost	Opsiynau cyllid	Statws
	traws-ddisgyblaethol	A57	Diffinio protocol ar gyfer ymgysylltu rheolaidd / rhannu cyfleoedd	CSP	Atal	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A58	Codi ymwybyddiaeth o amcanion strategaethau ar draws disgyblaethau	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A59	Datblygu arweiniad a hyfforddiant arferion da ar draws disgyblaethau	CSP	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Refeniw	Heb ddechrau
		A60	Gweithio gyda thimau strategaeth drafnidiaeth i nodi opsiynau ar gyfer cynlluniau ffyrdd (y Gronfa Ffyrrdd Cydnerth neu'r Gronfa Trafnidiaeth Leol) ar gyfer Dinbych-y-pysgod i atal ynysu cymuned pan fydd llifogydd yn Lôn Clicketts	Dinbych-y-pysgod	Atal	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Adnoddau presennol	Cronfa Ffyrrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru	Yn parhau
14	Penderfyniadau am fuddsoddiad	A61	Datblygu cynllun strategol traws-sirol o werthuso cynlluniau cyfalaf ac adeiladu	CSP	Amddiffyn	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw a chyfalaaf	Heb ddechrau
		A62	Cynllun strategol traws-sirol o weithgareddau refeniw a chynnal a chadw	CSP	Amddiffyn	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
		A63	Adolygu a diweddarau cynlluniau yn flynyddol	CSP	Amddiffyn	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw a chyfalaaf	Heb ddechrau
		A64	Deall anghenion cyflawni gwaith cynnal a chadw ar gyfer cylch y strategaeth a thargedu lle gallai fod bylchau	CSP	Amddiffyn	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Heb ddechrau
15	Poblogaeth carafanau / twristiaid	A65	Parhau i godi ymwybyddiaeth a pharodrwydd ar gyfer anheddau twristiaeth (e.e. eiddo, carafanau, meysydd gweryslla) a'r cyfrifoldeb ar y perchennog i fod yn barod. Ystyried defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol	CSP	Amddiffyn	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A66	Nodi dull o godi arian cyfalaf ar gyfer amddiffyn safleoedd carafanau preswyl sydd mewn perygl o lifogydd (blaenoriaeth Llywodraeth Cymru wedi'i anelu at breswylfeydd parhaol ar hyn o bryd)	CSP	Amddiffyn	1-2Byr (un i ddwy flynedd)	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau
16	Adferiad yn dilyn digwyddiad	A67	Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion a busnesau ar y wefan: cymorth i asiantaethau / sefydliadau; cymorth iechyd meddwl; cymorth ariannol; yswiriant ac ati	CSP	Adferiad ac adolygu	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A68	Hyfforddiant i staff y cyngor sy'n ymwneud ag ymateb ac adferiad (e.e. iechyd meddwl)	CSP	Adferiad ac adolygu	Cylchol	Cost isel iawn (<£10,000)	Refeniw	Yn parhau
		A69	Coladu ac adolygu cofrestr gynhwysfawr o wersi a ddysgwyd i ddeall sut mae anghenion adferiad yn newid yn ôl y digwyddiad a llywio parodrwydd ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol	CSP	Adferiad ac adolygu	Cylchol	Adnoddau presennol	Refeniw	Yn parhau
		A70	Sicrhau bod adferiad yn dychwelyd seilwaith i gyflwr mwy gwydn ac yn edrych ar argymhellion ar gyfer gwelliannau	CSP	Adferiad ac adolygu	Cylchol	Cost isel (£10,000-£75,000)	Refeniw	Heb ddechrau

